
Bauzeitenplan - TVE Vereinsheim

Legende:

Ausführungszeit Ferienwoche

Arbeitsvorbereitung, Vorlauf Mai Mai Mai Jun Jun Jun Jun Jul Jul Jul Jul Aug Aug

Produktion Beginn: 16.5.2016 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27 KW 28 KW 29 KW 30 KW 31 KW 32

Nr. Gewerke / Arbeiten Ausführung / Firma Montag 16.05.16 23.05.16 30.05.16 06.06.16 13.06.16 20.06.16 27.06.16 04.07.16 11.07.16 18.07.16 25.07.16 01.08.16 08.08.16

1 Bauantrag - Baugenehmigung R. Arns / Stadt Netphen

2 Grundstück - Notarvertrag H. Rose / Notar Trost

3 Vermessung - Absteckung - 

Ausf. Plan

Vermessungsbüro Stahl

4 Schutz Baustraße, Umsetzen 

Zaun, Kugelstoßanlage

5 Baustelleneinrichtung

6 Erdarbeiten, Baugrube

7 Kanalbauarbeiten, Leerrohre

8 Unterbau Bodenplatte 

Oberfläche

9 Holzbauarbeiten, Wände, Dach

10 Dachdeckung, Fassade

11 Klemperarbeiten

12 Fenster, Außentüren, 

Verglasungsarbeiten

13 Heizungsbauarbeiten

14 Elektroinstallationsarbeiten

15 Sanitärinstallationsarbeiten

16 Lüftungsbauarbeiten

17 Schwachstromarbeiten

18 Innenputzarbeiten Decke, 

Wände

19 Schlosserarbeiten, Treppe, 

Geländer, F30-Türen

20 Estricharbeiten

21 Fliesenarbeiten

22 Schreinerarbeiten, Innentüren

23 Malerarbeiten

24 Bodenbelagsarbeiten

25 Falttrennwand

26 Beleuchtungskörper

27 Einbaumöbel, Loses Mobilar

28 Spiegelwand, Handlauf

29 Einrichtung Küche

30 Einrichtung Umkleideräume

31 Einrichtung Büro, 

Schlussreinigung

32 Schließanlage, Beschilderung

33 Feuerlöscher

34 Außenanlagen, Pflaster, 

Randsteine

35 Landschaftsbauarbeiten, 

Mutterboden, Rasen

36 Parkplatzbau Aushub

37 Abnahme, 

Gebäudeeinmessung
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Legende:

Ausführungszeit Ferienwoche

Arbeitsvorbereitung, Vorlauf

Produktion Beginn: 16.5.2016

Nr. Gewerke / Arbeiten Ausführung / Firma Montag

1 Bauantrag - Baugenehmigung R. Arns / Stadt Netphen

2 Grundstück - Notarvertrag H. Rose / Notar Trost

3 Vermessung - Absteckung - 

Ausf. Plan

Vermessungsbüro Stahl

4 Schutz Baustraße, Umsetzen 

Zaun, Kugelstoßanlage

5 Baustelleneinrichtung

6 Erdarbeiten, Baugrube

7 Kanalbauarbeiten, Leerrohre

8 Unterbau Bodenplatte 

Oberfläche

9 Holzbauarbeiten, Wände, Dach

10 Dachdeckung, Fassade

11 Klemperarbeiten

12 Fenster, Außentüren, 

Verglasungsarbeiten

13 Heizungsbauarbeiten

14 Elektroinstallationsarbeiten

15 Sanitärinstallationsarbeiten

16 Lüftungsbauarbeiten

17 Schwachstromarbeiten

18 Innenputzarbeiten Decke, 

Wände

19 Schlosserarbeiten, Treppe, 

Geländer, F30-Türen

20 Estricharbeiten

21 Fliesenarbeiten

22 Schreinerarbeiten, Innentüren

23 Malerarbeiten

24 Bodenbelagsarbeiten

25 Falttrennwand

26 Beleuchtungskörper

27 Einbaumöbel, Loses Mobilar

28 Spiegelwand, Handlauf

29 Einrichtung Küche

30 Einrichtung Umkleideräume

31 Einrichtung Büro, 

Schlussreinigung

32 Schließanlage, Beschilderung

33 Feuerlöscher

34 Außenanlagen, Pflaster, 

Randsteine

35 Landschaftsbauarbeiten, 

Mutterboden, Rasen

36 Parkplatzbau

37 Abnahme, 

Gebäudeeinmessung

Aug Aug Aug Sep Sep Sep Sep Okt Okt Okt Okt Okt Nov

KW 33 KW 34 KW 35 KW 36 KW 37 KW 38 KW 39 KW 40 KW 41 KW 42 KW 43 KW 44 KW 45

15.08.16 22.08.16 29.08.16 05.09.16 12.09.16 19.09.16 26.09.16 03.10.16 10.10.16 17.10.16 24.10.16 31.10.16 07.11.16

Rohbau

Bauzeitenplan TVE Netphen Blatt 2 von 5 Stand 08.06.2016



Bauzeitenplan - TVE Vereinsheim

Legende:

Ausführungszeit Ferienwoche

Arbeitsvorbereitung, Vorlauf

Produktion Beginn: 16.5.2016

Nr. Gewerke / Arbeiten Ausführung / Firma Montag

1 Bauantrag - Baugenehmigung R. Arns / Stadt Netphen

2 Grundstück - Notarvertrag H. Rose / Notar Trost

3 Vermessung - Absteckung - 

Ausf. Plan

Vermessungsbüro Stahl

4 Schutz Baustraße, Umsetzen 

Zaun, Kugelstoßanlage

5 Baustelleneinrichtung

6 Erdarbeiten, Baugrube

7 Kanalbauarbeiten, Leerrohre

8 Unterbau Bodenplatte 

Oberfläche

9 Holzbauarbeiten, Wände, Dach

10 Dachdeckung, Fassade

11 Klemperarbeiten

12 Fenster, Außentüren, 

Verglasungsarbeiten

13 Heizungsbauarbeiten

14 Elektroinstallationsarbeiten

15 Sanitärinstallationsarbeiten

16 Lüftungsbauarbeiten

17 Schwachstromarbeiten

18 Innenputzarbeiten Decke, 

Wände

19 Schlosserarbeiten, Treppe, 

Geländer, F30-Türen

20 Estricharbeiten

21 Fliesenarbeiten

22 Schreinerarbeiten, Innentüren

23 Malerarbeiten

24 Bodenbelagsarbeiten

25 Falttrennwand

26 Beleuchtungskörper

27 Einbaumöbel, Loses Mobilar

28 Spiegelwand, Handlauf

29 Einrichtung Küche

30 Einrichtung Umkleideräume

31 Einrichtung Büro, 

Schlussreinigung

32 Schließanlage, Beschilderung

33 Feuerlöscher

34 Außenanlagen, Pflaster, 

Randsteine

35 Landschaftsbauarbeiten, 

Mutterboden, Rasen

36 Parkplatzbau

37 Abnahme, 

Gebäudeeinmessung

Nov Nov Nov Dez Dez Dez Dez Jan Jan Jan Jan Jan Feb

KW 46 KW 47 KW 48 KW 49 KW 50 KW 51 KW 52 KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6

14.11.16 21.11.16 28.11.16 05.12.16 12.12.16 19.12.16 26.12.16 02.01.17 09.01.17 16.01.17 23.01.17 30.01.17 06.02.17
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Legende:

Ausführungszeit Ferienwoche

Arbeitsvorbereitung, Vorlauf

Produktion Beginn: 16.5.2016

Nr. Gewerke / Arbeiten Ausführung / Firma Montag

1 Bauantrag - Baugenehmigung R. Arns / Stadt Netphen

2 Grundstück - Notarvertrag H. Rose / Notar Trost

3 Vermessung - Absteckung - 

Ausf. Plan

Vermessungsbüro Stahl

4 Schutz Baustraße, Umsetzen 

Zaun, Kugelstoßanlage

5 Baustelleneinrichtung

6 Erdarbeiten, Baugrube

7 Kanalbauarbeiten, Leerrohre

8 Unterbau Bodenplatte 

Oberfläche

9 Holzbauarbeiten, Wände, Dach

10 Dachdeckung, Fassade

11 Klemperarbeiten

12 Fenster, Außentüren, 

Verglasungsarbeiten

13 Heizungsbauarbeiten

14 Elektroinstallationsarbeiten

15 Sanitärinstallationsarbeiten

16 Lüftungsbauarbeiten

17 Schwachstromarbeiten

18 Innenputzarbeiten Decke, 

Wände

19 Schlosserarbeiten, Treppe, 

Geländer, F30-Türen

20 Estricharbeiten

21 Fliesenarbeiten

22 Schreinerarbeiten, Innentüren

23 Malerarbeiten

24 Bodenbelagsarbeiten

25 Falttrennwand

26 Beleuchtungskörper

27 Einbaumöbel, Loses Mobilar

28 Spiegelwand, Handlauf

29 Einrichtung Küche

30 Einrichtung Umkleideräume

31 Einrichtung Büro, 

Schlussreinigung

32 Schließanlage, Beschilderung

33 Feuerlöscher

34 Außenanlagen, Pflaster, 

Randsteine

35 Landschaftsbauarbeiten, 

Mutterboden, Rasen

36 Parkplatzbau

37 Abnahme, 

Gebäudeeinmessung

Feb Feb Feb Mrz Mrz Mrz Mrz Apr Apr Apr Apr Mai Mai

KW 7 KW 8 KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19

13.02.17 20.02.17 27.02.17 06.03.17 13.03.17 20.03.17 27.03.17 03.04.17 10.04.17 17.04.17 24.04.17 01.05.17 08.05.17
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Legende:

Ausführungszeit Ferienwoche

Arbeitsvorbereitung, Vorlauf

Produktion Beginn: 16.5.2016

Nr. Gewerke / Arbeiten Ausführung / Firma Montag

1 Bauantrag - Baugenehmigung R. Arns / Stadt Netphen

2 Grundstück - Notarvertrag H. Rose / Notar Trost

3 Vermessung - Absteckung - 

Ausf. Plan

Vermessungsbüro Stahl

4 Schutz Baustraße, Umsetzen 

Zaun, Kugelstoßanlage

5 Baustelleneinrichtung

6 Erdarbeiten, Baugrube

7 Kanalbauarbeiten, Leerrohre

8 Unterbau Bodenplatte 

Oberfläche

9 Holzbauarbeiten, Wände, Dach

10 Dachdeckung, Fassade

11 Klemperarbeiten

12 Fenster, Außentüren, 

Verglasungsarbeiten

13 Heizungsbauarbeiten

14 Elektroinstallationsarbeiten

15 Sanitärinstallationsarbeiten

16 Lüftungsbauarbeiten

17 Schwachstromarbeiten

18 Innenputzarbeiten Decke, 

Wände

19 Schlosserarbeiten, Treppe, 

Geländer, F30-Türen

20 Estricharbeiten

21 Fliesenarbeiten

22 Schreinerarbeiten, Innentüren

23 Malerarbeiten

24 Bodenbelagsarbeiten

25 Falttrennwand

26 Beleuchtungskörper

27 Einbaumöbel, Loses Mobilar

28 Spiegelwand, Handlauf

29 Einrichtung Küche

30 Einrichtung Umkleideräume

31 Einrichtung Büro, 

Schlussreinigung

32 Schließanlage, Beschilderung

33 Feuerlöscher

34 Außenanlagen, Pflaster, 

Randsteine

35 Landschaftsbauarbeiten, 

Mutterboden, Rasen

36 Parkplatzbau

37 Abnahme, 

Gebäudeeinmessung

Mai Mai Mai Jun Jun Jun Jun Jul Jul Jul

KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27 KW 28 KW 29

15.05.17 22.05.17 29.05.17 05.06.17 12.06.17 19.06.17 26.06.17 03.07.17 10.07.17 17.07.17

Oberfläche

Übergabe TVE Schlußabnahme
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